

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	旧市町村名	集落名	2019年度				2020年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
新潟県	津南町	津南地区	旧下船渡村	下船渡本村	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	上段	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	十二ノ木	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	卯之木	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	駒返り	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	割野	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	陣場下	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	貝坂	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	朴ノ木坂	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	越渡	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	米原	①実施済み		②		③・④			
			旧外丸村	押付	①実施済み		②			③・④		
			旧外丸村	小島	①実施済み		②			③・④		
			旧外丸村	巻下	①実施済み		②			③・④		
			旧外丸村	外丸本村	①実施済み		②			③・④		
			旧外丸村	辰ノ口	①実施済み		②		③・④			
			旧外丸村	鹿渡	①実施済み		②		③・④			
			旧外丸村	鹿渡新田	①実施済み		②			③・④		
			旧上郷村	大井平	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	亀岡	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	灰雨	①実施済み		②			③・④		
			旧上郷村	今井	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	中子	①実施済み		②			③・④		
			旧上郷村	宮野原	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	小池	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	上加用	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	下加用	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	百ノ木	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	出浦	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	羽倉	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	越手	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	寺石	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	足滝	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	穴山	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	上野	①実施済み		②		③・④			
			旧上郷村	田中	①実施済み		②		③・④			
			旧芦ヶ崎村	城原	①実施済み		②			③・④		
			旧芦ヶ崎村	相吉	①実施済み		②		③・④			
			旧芦ヶ崎村	岡	①実施済み		②			③・④		
			旧芦ヶ崎村	谷内	①実施済み		②		③・④			
			旧芦ヶ崎村	赤沢	①実施済み		②			③・④		
			旧芦ヶ崎村	反里	①実施済み		②		③・④			
			旧芦ヶ崎村	小下里	①実施済み		②			③・④		
			旧芦ヶ崎村	芦ヶ崎	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	秋成	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	反里口	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	太田新田	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	見玉	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	結東	①実施済み		②		③・④			
			旧秋成村	大赤沢	①実施済み		②			③・④		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	旧市町村名	集落名	2019年度				2020年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
			旧中深見村	中深見	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	船山	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	船山新田	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	源内山	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	堂平	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	豊郷	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	美穂	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	津原	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	所平	①実施済み		②			③・④		
			旧中深見村	大場	①実施済み		②			③・④		
			旧下船渡村	大割野	①実施済み		②			③・④		
				正面			②			③・④		
				美雪町								
			旧上郷村	子種	①実施済み		②			③・④		
				逆巻								
				朴木沢								
			旧芦ヶ崎村	石坂	①実施済み		②			③・④		
			旧秋成村	穴藤	①実施済み							
				逆巻								
				見倉清水川原			②			③・④		
				前倉								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。